



**МИНСТРОЙ РОССИИ**

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

---

# «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»

---

**<в части строительства и реконструкции (модернизации)  
очистных сооружений предприятий ВКХ>**



**МИНСТРОЙ РОССИИ**

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется в рамках национального проекта «Экология»

Основная цель проекта:

**Сокращение к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга**

Срок реализации проекта: **2018-2024 гг.**

Участники федерального проекта:



**МИНСТРОЙ  
РОССИИ**

Субъекты РФ



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ФОНД  
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ




## Участники проекта - 16 субъектов Российской Федерации:





## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Снижение  
объема  
отводимых  
в реку Волга  
загрязненных  
сточных вод,  
км<sup>3</sup> в год





## ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

Проведена оценка систем  
очистки сточных вод,  
сбрасываемых в Волгу, на  
соответствие нормативам

01.10.2018-01.08.2019

- Минстрой России
- Субъекты РФ

3

Утверждены региональные  
программы субъектов РФ

01.10.2018-01.10.2019

- Минстрой России
- Субъекты РФ
- Минприроды России

2

Разработка и утверждение приказа о  
подготовке, утверждении и реализации  
региональных программ

01.10.2018-30.12.2018

- Минстрой России
- Минприроды России

4

Реализованы мероприятия  
по строительству и реконструкции  
(модернизации) очистных  
сооружений предприятий ВКХ

01.04.2019-25.12.2024

- Минстрой России
- Субъекты РФ



## МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Метод. рекомендации  
по оценке состояния  
систем очистки  
сточных вод

Подготовлен проект  
30.11.2018 г.  
Фонд ЖКХ

Утверждение и направление  
субъектам РФ  
01.02.2018г.  
Минстрой России

Порядок подготовки  
региональных  
программ

Подготовлен проект  
15.12.2018 г.  
Фонд ЖКХ

Утверждение и направление  
субъектам РФ  
30.12.2018 г.  
Минстрой России

Порядок контроля за  
реализацией рег.  
программ

Подготовлен проект  
01.08.2019 г.  
Фонд ЖКХ

Утверждение и направление  
субъектам РФ  
01.10.2019 г.  
Минстрой России

Правила  
предоставления  
финансовой  
поддержки

Разработка и утверждение в Правительстве РФ  
15.01.2019 г.  
Минстрой России

С  
У  
Б  
Ъ  
Е  
К  
Т  
Ы  
  
Р  
Ф



## МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Для расчета размера субсидии субъекту Российской Федерации использовалась следующая формула:

$$V_i = V_{\text{общ.}} \times \frac{S_i \times \frac{Y_i}{100}}{\sum_{i=1}^{15} S_i \times \frac{Y_i}{100}}$$

Размер субсидии субъекту Российской Федерации рассчитывается с учетом объема загрязненных сточных вод, отводимых предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства, расположенными на территории субъекта Российской Федерации в реку Волга по данным 2-ТП водхоз за 2016 год, а также предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, утверждаемого в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

**МИНСТРОЙ РОССИИ**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	Субъекты Российской Федерации	Федеральный бюджет на 2019 г. (млн. руб.)	Федеральный бюджет, итог 2019-2024 гг. (млн. руб.)	Предельный уровень софинансирования, %	Доля загрязненных сточных вод, %	Объем загрязненных сточных вод, тыс.м3/год, 2016 г.	Объем загрязненных сточных вод, тыс.м3/год, 2024 г.
1	Республика Марий Эл	356,15	1 960,22	98,00	1,18	37 441,77	12 401,85
2	Республика Татарстан	1 504,04	8 278,02	81,00	6,03	191 301,99	63 365,01
3	Чувашская Республика	330,79	1 820,61	99,00	1,08	34 423,86	11 402,22
4	Астраханская область	344,07	1 893,73	97,00	1,15	36 544,63	12 104,69
5	Волгоградская область	849,61	4 676,13	98,00	2,81	89 317,94	29 584,81
6	Вологодская область	124,13	683,18	96,00	0,42	13 321,19	4 412,38
7	Ивановская область	645,18	3 550,98	99,00	2,11	67 141,50	22 239,30
8	Костромская область	323,32	1 779,50	99,00	1,06	33 646,57	11 114,76
9	Московская область	2 698,65	14 852,99	75,00	11,68	370 707,00	122 798,38
10	Нижегородская область	3 279,13	18 047,83	96,00	11,08	351 910,25	116 563,33
11	Самарская область	2 458,33	13 530,29	86,00	9,28	294 500,99	97 547,65
12	Саратовская область	32,61	179,49	98,00	0,11	3 428,40	1 135,59
13	Тверская область	426,74	2 348,69	97,00	1,43	45 324,42	15 012,82
14	Ульяновская область	889,94	4 898,13	97,00	2,98	94 522,80	31 308,81
15	Ярославская область	1 297,31	7 140,21	96,00	4,39	139 225,26	46 115,62
16	г. Москва*	0	0	-	43,21	1 371 949,00	454 431,06
	<b>Итого:</b>	<b>15 560,00</b>	<b>85 640,01</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>3 174 707,57</b>	<b>1 051 559,29</b>





**Оценка  
систем очистки  
сточных вод,  
сбрасываемых  
в Волгу,  
на соответствие  
нормативам**





## Формирование и реализация региональных программ

1

**Минстрой России  
Минприроды России**

30.12.2018

Порядок подготовки, утверждения и реализации региональных программ

2

**Субъекты РФ**

10.02.2019

Разработка региональных программ на 2019 г.

01.08.2019

Разработка региональных программ на 2019-2024 г.

3

**Минстрой России  
Минприроды России**

01.10.2019

Региональные программы согласованы и утверждены



## Формирование и реализация региональных программ

4

15.01.2019



### Минстрой России

Разработаны и утверждены Правила предоставления финансовой поддержки субъектам РФ на реализацию региональных программ

15.02.2019

далее -  
ежегодно



С субъектами РФ заключены соглашения о финансовой поддержке

5

### Субъекты РФ



Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами